

MBOAFIND — ROADMAP

Plan de réalisation du prototype jusqu'au pilote

1. Principe de développement

La roadmap est conçue pour un développeur ou une petite équipe disposant principalement d'un ordinateur et d'outils gratuits. Le principe est de construire une boucle utilisable avant d'ajouter des fonctions secondaires : publier une offre → la trouver → la comparer → contacter → interagir → évaluer.

2. Phase 0 — Cadrage et conception (2 à 3 jours)

- Finaliser le nom et l'identité visuelle provisoire.
- Écrire les règles métier et les rôles.
- Dessiner les parcours client, commerçant, professionnel et admin.
- Créer le modèle de données.
- Définir les endpoints API du MVP.
- Créer le dépôt Git et la stratégie de branches.

Livrable : cahier de règles + schéma de base de données + maquettes principales.

3. Phase 1 — Initialisation du backend (2 à 3 jours)

- Créer le projet FastAPI.
- Configurer l'environnement virtuel et les variables d'environnement.
- Structurer app/, routers/, models/, schemas/, services/ et core/.
- Configurer SQLite et SQLAlchemy ou une couche d'accès aux données.
- Créer migrations/seed si nécessaire.
- Mettre en place la gestion centralisée des erreurs.

Livrable : API démarrable, base initialisée et documentation Swagger disponible.

4. Phase 2 — Authentification et permissions (3 à 4 jours)

- Créer UserCreate/UserLogin/UserResponse.
- Hasher les mots de passe avec une solution robuste.
- Créer JWT access token.
- Créer get_current_user.
- Créer les dépendances require_role.
- Tester les permissions client/commerçant/professionnel/admin.

Livrable : système d'accès sécurisé et rôles fonctionnels.

5. Phase 3 — Produits, catégories et boutiques (4 à 6 jours)

- CRUD catégories.
- CRUD boutiques.
- CRUD produits.
- Gestion des prix et disponibilités.
- Validation des propriétaires.
- Premières données de démonstration.

Livrable : un commerçant peut publier une offre et un client peut la consulter.

6. Phase 4 — Recherche et comparaison (4 à 5 jours)

- Endpoint de recherche.
- Recherche insensible à la casse et tolérante aux espaces.
- Filtres prix/disponibilité/catégorie.
- Tri par prix.
- Calcul prix min/max/moyen.
- Affichage de la date de mise à jour.
- Pagination.

Livrable : première boucle de valeur client.

7. Phase 5 — Frontend MVP (6 à 8 jours)

- Initialiser React + TypeScript + Tailwind.
- Créer layout et navigation.
- Accueil avec barre de recherche.
- Page résultats.
- Fiche produit.
- Fiche boutique.
- Connexion/inscription.
- Dashboard commerçant.
- Gestion des états loading/error/empty.
- Connexion aux endpoints FastAPI.

Livrable : interface utilisable de bout en bout.

8. Phase 6 — Carte et localisation (3 à 5 jours)

- Intégrer Leaflet + OpenStreetMap.
- Enregistrer latitude/longitude des boutiques.
- Afficher les marqueurs.
- Afficher distance approximative.
- Filtrer autour d'une zone.
- Ajouter l'accès à l'itinéraire.

Livrable : « Où trouver ? » fonctionnel.

9. Phase 7 — Services Express (5 à 7 jours)

- Créer profil professionnel.
- CRUD services.
- Tarifs et disponibilité.
- Zone d'intervention.
- Recherche de professionnels.
- Création de demande.
- Acceptation/refus.
- Workflow de statut.
- Historique des demandes.

Livrable : client et professionnel peuvent réaliser une prestation complète.

10. Phase 8 — Confiance, avis et signalements (3 à 5 jours)

- Notation et commentaires.
- Limiter les avis aux interactions éligibles.
- Signalement d'une offre ou d'un profil.
- Dashboard admin des signalements.
- Statuts : nouveau, en cours, résolu, rejeté.
- Badge de vérification géré par l'admin.

Livrable : mécanisme de confiance minimum.

11. Phase 9 — Tests et sécurisation (4 à 6 jours)

- Tests unitaires des règles critiques.
- Tests API d'authentification et permissions.
- Tests des cas limites.
- Vérification des entrées.
- Protection contre accès horizontal entre utilisateurs.
- Nettoyage des secrets et variables d'environnement.
- Sauvegarde de la base et logs utiles.
- Tests responsive.

12. Phase 10 — Pilote terrain (1 à 2 semaines)

Le pilote doit être petit : une zone de Yaoundé, une catégorie de produits et quelques professionnels. L'objectif n'est pas de remplir la plateforme mais de mesurer si les utilisateurs obtiennent réellement une réponse à leur recherche.

Indicateurs à mesurer

- Nombre de recherches.
- Pourcentage de recherches donnant un résultat.

- Nombre de clics vers un vendeur.
- Nombre de demandes de services.
- Temps moyen entre demande et réponse.
- Taux de prix mis à jour.
- Nombre de signalements.
- Taux d'utilisateurs revenant après 7 jours.

13. Phase 11 — Préparation à l'échelle

- Migrer SQLite vers PostgreSQL.
- Ajouter stockage d'images approprié.
- Mettre en place CI/CD.
- Déployer backend et frontend.
- Ajouter monitoring.
- Optimiser recherche et index.
- Préparer application mobile si les données le justifient.
- Ajouter paiement/livraison uniquement après validation du besoin.

14. Ordre de priorité produit

Priorité	Fonction	Pourquoi
P0	Recherche + offres + prix	Cœur de la valeur
P0	Boutiques + produits	Permet l'offre
P0	Services + professionnels	Deuxième moteur économique
P0	Contact/demande	Transforme la recherche en action
P1	Carte	Réduit le temps pour trouver
P1	Avis/signalements	Construit la confiance
P2	Notifications	Améliore le suivi
P2	Réservation	Prépare les transactions
P3	Paieement/livraison	Complexité et responsabilité plus élevées
P3	IA avancée	À ajouter après observation des usages

15. Planning synthétique indicatif

Semaine	Objectif principal
S1	Conception + backend + authentification
S2	Boutiques + produits + prix
S3	Recherche + frontend principal
S4	Carte + services express
S5	Avis + signalements + dashboards

Semaine	Objectif principal
S6	Tests + correction + préparation pilote
S7-S8	Pilote terrain et amélioration

Ce planning est indicatif : la qualité et la validation des besoins priment sur le respect strict des dates.